

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна		
Руководитель регионального проекта	Министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела развития дошкольного общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна		
Связь с государственными программами Тульской области	Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области» (постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637)		

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели:

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля муниципальных образований Тульской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	92,3	96,1	96,1	96,1	96,1	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	25	30	37	43	50	60
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами	Основной	0	1 сентября 2018 г.	6,0	7,2	9,6	11,1	13,0	15,6

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

Электронный документ зарегистрирован № 122-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	50	0
5.	Доля муниципальных образований Тульской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный	100	1 января 2018 г.	100	100	100	100	100	100

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 5% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 92,3% муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 92,3% муниципальных образований Тульской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	Не менее чем в 30% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2019 года, не менее чем в 30% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
1.3.	Не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,0 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.5.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области ²	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.6.	Не менее чем в 15% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1%	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе

² В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
	муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 96,1% муниципальных образований Тульской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.8.	Не менее чем в 45% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 45% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.9.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	К концу 2020 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7,2 детей	и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.10.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.11.	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.12.	Во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.13.	Не менее чем в 60% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2021 года не менее чем в 60% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
1.14.	Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,6 тыс. детей	К концу 2021 года не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.15.	Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2021 года не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Тульской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.17.	Не менее чем в 45% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	К концу 2022 года, не менее чем в 45% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.18.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.19.	Не менее чем в 70% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2022 года не менее чем в 70% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.20.	Не менее чем в 43 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 11,1 тыс. детей	К концу 2022 года не менее чем в 43 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
1.21.	Создано не менее 50 новых мест в общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	К концу 2023 года реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкупа) зданий общеобразовательных организаций) расположенных в Тульской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.22.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.23.	Не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образований Тульской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
1.24.	Не менее чем в 85% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2023 года не менее чем в 85% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.25.	Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 13,0 тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.26.	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Тульской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.27.	В 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2024 года в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.28.	В каждом муниципальном образовании Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Тульской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.29.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тульской области.
1.30.	Не менее 70% организаций Тульской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тульской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Не менее чем в 60 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	К концу 2024 года не менее чем в 60 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15,6 тыс. детей	гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тульской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тульской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	389,2	311,1	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	700,3
1.1.1.	Федеральный бюджет	155,4	204,4	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	359,8
1.1.1.1.	Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	155,4	204,4	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	359,8
1.1.2.	Бюджет Тульской области	194,9	75,6	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	270,5
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	38,9	31,1	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	70

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0	0	0	36,4	35,8	Н/Д	72,2
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	36,4*	35,8*	Н/Д	72,2
1.2.2.	Бюджет Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.3.	В каждом муниципальном образовании Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик	45,92	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	45,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; - не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; - не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют 							

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>общеобразовательные программы в сетевой форме; -не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями; -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора Экономики</p>							
1.3.1.	Федеральный бюджет	44,1	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	44,1
1.3.1.1.	Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта	44,1	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	44,1

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Современная школа» национального проекта «Образование»							
1.3.2.	Бюджет Тульской области	1,8	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	1,8
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	0,02	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0,02
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области	27,3	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	27,3
1.4.1.	Федеральный бюджет	22,2	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	22,2
1.4.1.1.	Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	22,2	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	22,2
1.4.2.	Бюджет Тульской области	5,1	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	5,1
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

Электронный документ зарегистрирован № 122-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		462,42	311,1	0	36,4	35,8	Н/Д	845,72
федеральный бюджет		221,7	204,4	0	36,4	35,8	Н/Д	498,3
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"		155,4	204,4	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	359,8
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		44,1	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	44,1
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		22,2	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	22,2
Бюджет Тульской области		201,8	75,6	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	277,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области		38,92	31,1	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	70,02

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

Электронный документ зарегистрирован № 122-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внебюджетные источники		0	0	0	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0

* в соответствии с информацией о результатах отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 № 09-433)

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Шевелева А.А.	министр образования Тульской области	Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области	10%
2.	Администратор регионального проекта	Пчелина Е.Ю.	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	20%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			образования департамента образования министерства образования Тульской области	дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	
5.	Участник регионального проекта	Мамедова А.А.	главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
6.	Участник регионального проекта	Николаев С.В.	Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			образования Тульской области»		
7.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волчкова Т.А.	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
9.	Участник регионального проекта	Николаев С.В.	Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
10.	Участник регионального проекта	Зябрев В.Л.	директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
12.	Участник регионального проекта	Николаев С.В.	Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			образования Тульской области»		
13.	Участник регионального проекта	Зябрев В.Л.	директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
14.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
16.	Участник регионального проекта	Николаева В.А.	Главный специалист отдела сопровождения информационно-аналитической, кадровой, правовой работы и делопроизводства государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора	Прокофьева Е.Б., главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»	образования Тульской области	
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А.А.	министр образования Тульской области	Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области	10%
18.	Участник регионального проекта	Шевченко Э.В.	министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	Шерин В.В., первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области	5%
19.	Участник регионального проекта	Пчелина Е.Ю.	начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
20.	Участник регионального проекта	Кипровская Е.Ю.	директор департамента финансирования, бухгалтерского учёта, отчётности и контроля министерства образования Тульской области	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
21.	Участник регионального проекта	Зябрев В.Л.	директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			сооружений учреждений образования»		
22.	Участник регионального проекта	Николаев С.В.	Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
23.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волчкова Т.А.	консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
25.	Участник регионального проекта	Чернышова И.В.	специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	30%
26.	Участник регионального проекта	Муравьев И.Д.	специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и	Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
28.	Участник регионального проекта	Суворкина Н.А.	специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и	Николаев С.В., заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	
29.	Участник регионального проекта	Николаева В.А.	Главный специалист отдела сопровождения информационно-аналитической, кадровой, правовой работы и делопроизводства государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»	Прокофьева Е.Б., главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
30.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казанина Е.Ю.	Директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
32.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якунина И.Е.	ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
34.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%
36.	Участник регионального проекта	Суворкина Н.А.	специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации	Николаев С.В., заведующий центром сопровождения	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6
			проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	
37.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокофьева Е.Б.	главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области	30%

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

Электронный документ зарегистрирован № 122-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6
39.	Участник регионального проекта	Якунина И.Е.	ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»	Шевелева А.А., министр образования Тульской области	30%
40.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления	-	-	10%

Министр образования Тульской области

А.А. Шевелева

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Результат: Не менее чем в 5% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 92,3% муниципальных образований Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ³ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

³ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы образовательных организаций с целью определения степени ее соответствия высокооснащенным местам для реализации общеобразовательных программ	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
1.1.2.	Определение перечня организаций для создания на их базе высокооснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	15 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	приказ министерства образования Тульской области	руководитель проекта
1.1.3.	Закупка оборудования для создания высокооснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2019 г.	15 августа 2019 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта
1.1.4.	Повышение квалификации педагогических работников для работы на высокооснащенных местах для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2019 г.	15 августа 2019 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	документы, подтверждающие повышение квалификации	руководитель проекта
1.1.5.	Заключение образовательными организациями договоров о сетевом взаимодействии с организациями, имеющими	20 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие	договоры о сетевом взаимодействии	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	высокооснащенные места для реализации общеобразовательных программ			управление в сфере образования		
1.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 5% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 92,3% муниципальных образованиях Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁴ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
2.	Не менее чем в 30% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

⁴ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	министерство образования Тульской области	заявка Тульской области в Министерство просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	министерство образования Тульской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
2.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность	15 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	исключительно по адаптированным образовательным программам, материально-техническая база которых обновлена с использованием средств федерального бюджета					
2.1.4.	Закупка оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам	1 апреля 2019 г.	15 августа 2019 г.	образовательные организации	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта
2.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 30% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	отчет органа исполнительной власти Тульской области об исполнении условий соглашений	президиум Совета
3.	Не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,0 тыс. детей					
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	министерство образования Тульской области	заявка Тульской области в Министерство просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	числе на базе сетевого партнерства					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	министерство образования Тульской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
3.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации	15 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей				Российской Федерации	
3.1.4.	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования	1 апреля 2019 г.	15 августа 2019 г.	органы местного самоуправления, образовательные организации	акты выполненных работ, акты приема-придачи	руководитель проекта
3.1	Контрольная точка: Не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,0 тыс. детей		31 декабря 2019 г.	министерство образования Тульской области	отчет органа исполнительной власти Тульской области об исполнении условий соглашений	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
4.	Результат: Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
5.1.1.	Определен перечень образовательных организаций для внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	органы местного самоуправления	перечень образовательных организаций	руководитель проекта
5.1.2.	Проведен анализ результатов внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	15 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
5.1.	Контрольная точка: Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных		1 июля 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
6.	Результат: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области ⁵	1 января 2020 г.	1 июня 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
6.1.1.	Определен перечень образовательных организаций для создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г	15 февраля 2020 г.	министерство образования Тульской области	перечень образовательных организаций	куратор проекта
6.1.2.	Согласование перечня образовательных организаций для апробации создания условий для психологического	15 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения	куратор проекта

⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	сопровождения обучающихся с Министерством просвещения Российской Федерации				Российской Федерации	
6.1.3.	Анализ результатов апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся	15 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
6.1.	Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области		1 июня 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
7.	Результат: Не менее чем в 15% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образованиях Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.	Определение перечня организаций для создания на их базе высокоснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	15 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	приказ министерства образования Тульской области	руководитель проекта
7.1.2.	Закупка оборудования для создания высокоснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2020 г.	15 августа 2020 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта
7.1.3.	Повышение квалификации педагогических работников для работы на высокоснащенных местах для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2020 г.	15 августа 2020 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	документы, подтверждающие повышение квалификации	руководитель проекта
7.1.4.	Заключение образовательными организациями договоров о сетевом взаимодействии с организациями, имеющими высокоснащенные места для реализации общеобразовательных программ	20 августа 2020 г.	31 декабря 2020 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	договоры о сетевом взаимодействии	руководитель проекта
7.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 15% организаций, реализующих		31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образованиях Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
8.	Результат: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
8.1.1.	Определен перечень пилотных образовательных организаций для внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
8.1.2.	Проведена оценка качества общего образования обучающихся пилотных образовательных организаций	15 февраля 2020 г.	25 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
8.1.3.	Анализ результатов внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования	25 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
8.1.	Контрольная точка: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
9.	Результат: Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	обновлении образовательных программ					
9.1.	Контрольная точка: Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
10.	Результат: Не менее чем в 45% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	министерство образования Тульской области	заявка Тульской области в Министерство просвещения	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации	
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	министерство образования Тульской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, материально-техническая база которых обновлена с использованием средств федерального бюджета	15 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	куратор проекта
10.1.4.	Закупка оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность	1 апреля 2020 г.	15 августа 2020 г.	образовательные организации	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	исключительно по адаптированным образовательным программам					
10.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 45% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	отчет органа исполнительной власти Тульской области об исполнении условий соглашений	президиум Совета
11.	Результат: Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7,2 тыс. детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	руководитель органа исполнительной	заявка Тульской области в Министерство просвещения	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			власти Тульской области	Российской Федерации в установленном порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	министерство образования Тульской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	15 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	куратор проекта
11.1.4..	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных	1 апреля 2020 г.	15 августа 2020 г.	органы местного самоуправления,	акты выполненных	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования			образовательные организации	работ, акты приема-придачи	
11.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7,2 тыс. детей		31 декабря 2020 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
12.	Результат: Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
12.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	министерство образования Тульской области	приказ министерства образования Тульской области	президиум Совета
13.	Результат: Во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1.	Разработка программ повышения квалификации	1 января 2019 г.	1 января 2020 г.	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», организации среднего профессионального и высшего образования	программы повышения квалификации	руководитель проекта
13.1.2.	Определение площадок повышения квалификации	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	министерство образования Тульской области	перечень площадок повышения квалификации	куратор проекта
13.1	Ключевая точка: Во всех муниципальных образованиях Тульской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения		1 сентября 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
14.	Результат: Не менее чем в 60% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	министерство образования Тульской области	заявка Тульской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	министерство образования Тульской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, материально-техническая база которых обновлена с использованием средств федерального бюджета	15 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	куратор проекта
14.1.4.	Закупка оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам	1 апреля 2021 г.	15 августа 2021 г.	образовательные организации	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта
14.1.	Ключевая точка: Не менее чем в 60% организаций, осуществляющих		31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	отчет органа исполнительной власти Тульской	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				области об исполнении условий соглашений	
15.	Результат: Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,6 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	министерство образования Тульской области	заявка Тульской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	министерство образования Тульской области	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.3.	Согласование с Министерством просвещения Российской Федерации перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	15 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	министерство образования Тульской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации	куратор проекта
15.1.4..	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования	1 апреля 2021 г.	15 августа 2021 г.	органы местного самоуправления, образовательные организации	акты выполненных работ, акты приема-придачи	руководитель проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
15.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,6 тыс. детей		31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета
16.	Результат: Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образованиях Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
16.1.1.	Определение перечня организаций для создания на их базе высокооснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	15 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	приказ министерства образования Тульской области	руководитель проекта
16.1.2.	Закупка оборудования для создания высокооснащенных мест для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2021 г.	15 августа 2021 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	договоры, контракты на поставку оборудования	руководитель проекта
16.1.3.	Повышение квалификации педагогических работников для работы на высокооснащенных местах для реализации общеобразовательных программ	1 марта 2021 г.	15 августа 2021 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	документы, подтверждающие повышение квалификации	руководитель проекта
16.1.4.	Заключение образовательными организациями договоров о сетевом взаимодействии с организациями, имеющими высокооснащенные места для реализации общеобразовательных программ	20 августа 2021 г.	31 декабря 2021 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	договоры о сетевом взаимодействии	руководитель проекта
16.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные		31 декабря 2021 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

1	2	3	4	5	6	7
	программы, в не менее чем 96,1% муниципальных образованиях Тульской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
17.	Результат: Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	министерство образования Тульской области	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
17.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тульской		30 апреля 2022 г.	министерство образования Тульской области	приказ министерства образования Тульской области	президиум Совета

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

Электронный документ зарегистрирован № 122-П от 13.12.2018

1	2	3	4	5	6	7
	области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					

Копия верна. Подписано ЭП

26.12.2018 11:14:05

РЕЕСТР РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА АКТА

Рег № 156/П от 12.12.2018

Группа: Паспорт проекта (программы)

Статус: Зарегистрирован

План. дата:

Исполнитель: Пчелина Е.Ю.

Состав: 61

Доступ: служебное

Версия: 1

Краткое содержание: ПАСПОРТ регионального проекта «Современная школа»

Примечание:

Адресаты: Лаврухин Г.В. - Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области

Файлы: 1.1. Паспорт РП Современная школа.docx

Связки: Зарегистрирован - 122-П от 13/12/2018 Паспорт проекта (программы)

	ФИО - Должность	Дата	Примечание	Результат рассмотрения
Подпись	Шевелева А.А. - Министр образования Тульской области	12.12.2018		Утверждаю
Виза	Осташко О.А. - Заместитель председателя правительства Тульской области	12.12.2018		Согласен
Виза	Лаврухин Г.В. - Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области	12.12.2018		Согласен
Виза	Юдин В.Е. - Министр финансов Тульской области	13.12.2018		Согласен
Виза	Ерыганов Д.Н. - Заместитель генерального директора по проектному управлению	12.12.2018		Согласен