
Акт
о результатах контроля за соблюдением ООО «Чернская тепловая компания» 

условий концессионного соглашения от 30.12.2016 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в целях надлежащего исполнения концессионером 
условий концессионного соглашения, уполномоченная концендентом 
Администрацией муниципального образования Чернский район рабочая группа 
осуществила проверку концессионного соглашения в части выполнения ООО 
«Чернская тепловая компания» (далее Концессионер) мероприятий по созданию, 
реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного 
соглашения.
Проверка проводилась с 20.12.2023 .
Проверяемый период: по состоянию на 01.12.2023 г.
Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятии:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.
2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
В ходе проверки установлено:

Концессионер выполнил следующие работы в отношении Объектов 
Концессионного соглашения:________________________________________

№  п/п
Н аименование

объекта Н аименование работ Ед. изм.

Объем/ 
количество 

выполненны 
х работ

С тоим ость
(руб-), 

в т. ч. НДС

М ероп ри яти я  к он ц есси он н ого  согл аш ен и я  в отнош ен и и  объ ек тов  теп л осн абж ен и я  м ун и ц и п ал ь н ого
обр азов ан и я  Ч ернский  район Т ул ьск ой  области

1

Т еп л ов ы е сети
отопл ения
систем ы
теп л осн абж ен
ия котельн ой
«Ц ен тр ал ьн ая
» ул.
В озн есен ск ого , 
т еп л ов ы е сети  
систем ы  
теп л осн абж ен  
ия котельн ой  
«П едуч и л и щ е»

Р ек он стр ук ц и я  с зам ен ой  сетей  

от оп л ен и я  и ГВ С  от  к отельн ы х в р.п. 
Ч ер н ь  в связи  с и счерп ан и ем  

эк сп л уат ац и он н ого  ресурса  
т р убоп р ов одов

КМ. в

дв ухтр убн ом
и счи слени и

0,3619
5 355  000,00  

без Н Д С

2

М одерн и зац и я  систем ы  теп л осн абж ен и я  

от  к отел ьн ой  п .С к ур атовски й  Ч ерн ск ого  
р айон а Т ул ь ск ой  обл асти , в том  числе:

и сточ н и к 1

2.1

С истем а
теп л осн абж ен
ия котел ьн ой
«п осел ок
С к уратов ск и й
котельная
Ш колы »

З ам ен а  к отл ов  К В -Г М -0 ,5 -115Н -2  ш т. на 

К В -Г М -0 ,5 -115Н -2  ш т. или ан ал ог в связи  
с и сч ерп ан и ем  эк сп л уатац и он н ого  

ресурса  в котельн ой  п. С к уратов ск и й

котел 2
1 773 131,05  
в т .ч . Н Д С  
278 833,33



№  п/п
Н аименование

объекта Н аименование работ Ед. изм.

Объем/ 
количество 

выполнении 
х работ

С тоим ость
(руб.), 

в т. ч. НДС

2.2

С истем а
теп л осн абж ен
ия котельн ой
«п осел ок
С к уратов ск и й
котельная
Ш колы »

Р еж и м н о-н ал адоч н ы е исп ы тан ия  котлов  

п осл е м он таж а оборудован и я  в к отельной  
п. С к ур атов ск и й

котел 2
81 000 ,00  

в т .ч . Н Д С  
13 500 .00

И того

7 209  131,05  
в т .ч . Н Д С  
292 333 .33

Заключение рабочей группы: в рамках выполнения мероприятий по созданию, 
реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного 
соглашения работы выполнены в полном объеме

Подписи членов рабочей группы:

С.А. Смирнов

Г.Е. Орлова

А.С. Кузнецов


